

**LAPORAN PROGRESS BULANAN**  
**PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA BINAAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN**  
**S/D BULAN AGUSTUS 2020**

NAMA OPD : RSJD SURAKARTA

NO	DESA BINAAN			HASIL IDENTIFIKASI/ ASSESSMENT DESA	RENCANA KEGIATAN	PROGRESS/ TINDAK LANJUT	KET
	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN				
TAHUN 2020							
1	KEDUNGUPIT	SRAGEN	SRAGEN	1.Terdapat beberapa gangguan kesehatan/jiwa. 2.Terdapat rumah yang berkategori miskin(dinding bamboo dan lantai tanah) 3.Terdapat rumah yg masih berdekatan dengan ternak 4.Memerlukan Pendidikan tentang pembuatan pakan ternak, sekalian bahan dasarnya.	1. Kunjungan ke Desa Dampingan (untuk perkenalan dan <i>pre-assessment</i> ).  2. Melakukan pemetaan daftar disiplin ilmu yang dibutuhkan di desa dampingan (untuk mahasiswa KKN, sesuai potensi di desa dampingan).  3. Bantuan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap I sebanyak 2 rumah.  4. Pelaksanaan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap I sebanyak 2 rumah.	1. Sudah terlaksana pada 2 Maret 2020  2. Sudah selesai pada 17 Maret 2020.  3. Sudah terlaksana pada 23 April 2020  4. Sudah terlaksana pada April 2020	Laporan Terlampir  -  Laporan Terlampir  Sampai bulan April pelaksanaan pembangunan pelurusan sudah terlaksana 2 rumah.

NO	DESA BINAAN			HASIL IDENTIFIKASI/ ASSESSMENT DESA	RENCANA KEGIATAN	PROGRESS/ TINDAK LANJUT	KET
	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN				
					5. Kunjungan pada Posko Siaga Covid-19 di Desa Dampungan.	5. Dilaksanakan pada 23 April 2020.	Laporan Terlampir
					6. Penyerahan Materi Edukasi mengenai Pencegahan Penyebaran Corona Virus (sebagai wujud pendampingan edukasi kesehatan)	6. Materi edukasi diserahkan pada 23 April 2020.	Laporan terlampir
					7. Penyerahan bantuan sembako bagi warga terdampak Covid-19 di desa dampungan.	7. Bantuan diserahkan pada 23 April 2020.	Bantuan sebanyak 130 paket dengan total nilai Rp 25.000.000,-
					8. Bantuan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap II sebanyak 2 rumah.	8. Sudah terlaksana pada 20 Mei 2020	Laporan terlampir
					9. Pelaksanaan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap II sebanyak 2 rumah.	9. Sudah terlaksana pada Mei 2020	Sampai bulan Mei pelaksanaan pembangunan pelurusan sudah terlaksana 4 rumah.
					10. Kunjungan pada Posko Siaga Covid-19 di Desa Dampungan.	10. Dilaksanakan pada 20 Mei 2020.	Laporan Terlampir

NO	DESA BINAAN			HASIL IDENTIFIKASI/ ASSESSMENT DESA	RENCANA KEGIATAN	PROGRESS/ TINDAK LANJUT	KET
	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN				
					<p>11. Bantuan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap III sebanyak 2 rumah.</p> <p>12. Pelaksanaan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap III sebanyak 2 rumah.</p> <p>13. Bantuan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap IV sebanyak 2 rumah.</p>	<p>11. Sudah terlaksana pada 1 Juli 2020</p> <p>12. Sudah terlaksana pada Juli 2020</p> <p>13. Sudah terlaksana pada 6 Agustus 2020</p>	<p>Laporan terlampir</p> <p>Sampai bulan Juli pelaksanaan pembangunan pelurisasi sudah terlaksana 6 rumah.</p> <p>Laporan terlampir</p>

Surakarta, 31 Agustus 2020,

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta  
Provinsi Jawa Tengah



dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.KJ, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19601005 198610 1 001

**LAMPIRAN LAPORAN PROGRESS BULANAN  
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA BINAAN  
UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
S/D BULAN AGUSTUS 2020**

1. Kunjungan pengenalan dan *Pre-Assesment*

- Sudah terlaksana pada 2 Maret 2020



2. Bantuan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap I sebanyak 2 rumah.

- Sudah terlaksana pada 23 April 2020.
- Jumlah rumah yang dibantu: 2 rumah dengan anggaran Rp 6.000.000,-. Bantuan diwujudkan dalam bentuk material rumah, untuk tenaga pembangunan dibantu secara gotong royong oleh warga sekitar.



3. Kunjungan pada Posko Siaga Covid-19 di Desa Dampungan

- Sudah terlaksana pada 23 April 2020.
- Dalam kunjungan diserahkan materi edukasi mengenai pencegahan penyebaran *Corona Virus Diseases* (Covid-19) sebagai wujud pendampingan edukasi kesehatan.

4. Penyerahan bantuan sembako di situasi Pandemi Covid-19

- Penyerahan bantuan sembako bagi warga terdampak Covid-19 di Desa Dampungan RSJD Surakarta baru, Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Penyerahan dilaksanakan secara simbolis kepada Kepala Desa pada saat kunjungan ke Posko Siaga Covid 19, pada 23 April 2020.
- Bantuan sembako yang diserahkan sejumlah 130 paket dengan total nilai Rp25.000.000,-




5. Pelaksanaan pembangunan lantai rumah berkategori miskin sebanyak 2 rumah.

- Pembangunan sudah diselesaikan pada April 2020, perangkat desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan lantai rumah berkategori miskin.

Pembangunan 0%



Pembangunan 100%



6. Bantuan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap II sebanyak 1 rumah.

- Sudah terlaksana pada 20 Mei 2020.

- Jumlah rumah yang dibantu: 2 rumah dengan anggaran Rp 6.000.000,-. Bantuan diwujudkan dalam bentuk material rumah, untuk tenaga pembangunan dibantu secara gotong royong oleh warga sekitar.



7. Kunjungan pada Posko Siaga Covid-19 di Desa Dampingan

- Sudah terlaksana pada 20 Mei 2020.

- Dalam kunjungan diserahkan materi edukasi mengenai pencegahan penyebaran *Corona Virus Diseases* (Covid-19) sebagai wujud pendampingan edukasi kesehatan.




8. Pelaksanaan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap II sebanyak 2 rumah.

- Pembangunan sudah diselesaikan pada Mei 2020, perangkat desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan lantai rumah berkategori miskin.

Pembangunan 0%



Pembangunan 50%



Pembangunan 100%



9. Bantuan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap III sebanyak 2 rumah.

- Sudah terlaksana pada 1 Juli 2020.
- Jumlah rumah yang dibantu: 2 rumah dengan anggaran Rp 6.000.000,-. Bantuan diwujudkan dalam bentuk material rumah, untuk tenaga pembangunan dibantu secara gotong royong oleh warga sekitar.



10. Bantuan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap IV sebanyak 2 rumah.

- Sudah terlaksana pada 6 Agustus 2020.
- Jumlah rumah yang dibantu: 2 rumah dengan anggaran Rp 6.000.000,-. Bantuan diwujudkan dalam bentuk material rumah, untuk tenaga pembangunan dibantu secara gotong royong oleh warga sekitar.

