

LAPORAN PROGRESS BULANAN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA BINAAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
S/D BULAN AGUSTUS 2020

NAMA OPD : RSJD SURAKARTA

| NO | DESA BINAAN | | | HASIL IDENTIFIKASI/ ASSESSMENT DESA | RENCANA KEGIATAN | PROGRESS/ TINDAK LANJUT | KET |
|------------|-------------|-----------|-----------|---|--|--|---|
| | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | | | | |
| TAHUN 2020 | | | | | | | |
| 1 | KEDUNGUPIT | SRAGEN | SRAGEN | 1.Terdapat beberapa gangguan kesehatan/jiwa. 2.Terdapat rumah yang berkategori miskin(dinding bamboo dan lantai tanah) 3.Terdapat rumah yg masih berdekatan dengan ternak 4.Memerlukan Pendidikan tentang pembuatan pakan ternak, sekalian bahan dasarnya. | 1. Kunjungan ke Desa Dampingan (untuk perkenalan dan <i>pre-assessment</i>). 2. Melakukan pemetaan daftar disiplin ilmu yang dibutuhkan di desa dampingan (untuk mahasiswa KKN, sesuai potensi di desa dampingan). 3. Bantuan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap I sebanyak 2 rumah. 4. Pelaksanaan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap I sebanyak 2 rumah. | 1. Sudah terlaksana pada 2 Maret 2020 2. Sudah selesai pada 17 Maret 2020. 3. Sudah terlaksana pada 23 April 2020 4. Sudah terlaksana pada April 2020 | Laporan Terlampir - Laporan Terlampir Sampai bulan April pelaksanaan pembangunan pelurusan sudah terlaksana 2 rumah. |

| NO | DESA BINAAN | | | HASIL IDENTIFIKASI/ ASSESSMENT DESA | RENCANA KEGIATAN | PROGRESS/ TINDAK LANJUT | KET |
|----|-------------|-----------|-----------|--|---|--|--|
| | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | | | | |
| | | | | | 5. Kunjungan pada Posko Siaga Covid-19 di Desa Dampungan. | 5. Dilaksanakan pada 23 April 2020. | Laporan Terlampir |
| | | | | | 6. Penyerahan Materi Edukasi mengenai Pencegahan Penyebaran Corona Virus (sebagai wujud pendampingan edukasi kesehatan) | 6. Materi edukasi diserahkan pada 23 April 2020. | Laporan terlampir |
| | | | | | 7. Penyerahan bantuan sembako bagi warga terdampak Covid-19 di desa dampungan. | 7. Bantuan diserahkan pada 23 April 2020. | Bantuan sebanyak 130 paket dengan total nilai Rp 25.000.000,- |
| | | | | | 8. Bantuan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap II sebanyak 2 rumah. | 8. Sudah terlaksana pada 20 Mei 2020 | Laporan terlampir |
| | | | | | 9. Pelaksanaan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap II sebanyak 2 rumah. | 9. Sudah terlaksana pada Mei 2020 | Sampai bulan Mei pelaksanaan pembangunan pelurusan sudah terlaksana 4 rumah. |
| | | | | | 10. Kunjungan pada Posko Siaga Covid-19 di Desa Dampungan. | 10. Dilaksanakan pada 20 Mei 2020. | Laporan Terlampir |