



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920  
E-Mail : [rsjsurakarta@jatengprov.go.id](mailto:rsjsurakarta@jatengprov.go.id) Website : <http://rsjd-surakart.jatengprov.go.id>

Kepada Yth :  
**Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah**  
**Setda Provinsi Jawa Tengah**  
di  
**SEMARANG**


**SURAT - PENGANTAR**

No. 050/2529.2

NO	ISI - SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Pengiriman Laporan Kegiatan APBD Provinsi Jawa tengah (RFK) Bulan Juni 2021 OPD RS Jiwa Daerah Surakarta	1 ( satu ) bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Surakart, 6 Juli 2021

Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta  
Provinsi Jawa Tengah

  
**Dr. Setyowati Raharjo, SP.KJ, M.Kes**  
Pembina Tk I  
NIP. 19740625 200312 2 002

**TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :**

1. Kepala BAPPEDA Prov. Jawa Tengah di Semarang
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Peringgal;

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

SKPD : RSJD Surakarta  
KEPALA SKPD : dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ,M.Kes  
BULAN : Juni

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RSJD Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik; DBHCHT; BLUD	137.150.143.000	43,87	42,64	(1,23)	97,20	60.860.069.000	44,23	7.479.068.129	43.728.054.261	31,68	(12,35)		
	<b>PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.935.143.000	50,02	50,02	0	100,00	36.467.571.000	50,00	6.424.528.396	31.187.061.138	42,76	(7,24)		
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.935.143.000	50,02	50,02	0	100,00	36.467.571.000	50,00	6.424.528.396	31.187.061.138	42,76	(7,24)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.935.143.000	50,02	50,02	0	100,00	36.467.571.000	50,00	6.424.528.396	31.187.061.138	42,76	(7,24)		
1	Belanja Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.935.143.000	50,02	50,02	0	100,00	36.467.571.000	50,00	6.424.528.396	31.187.061.138	42,76	(7,24)		
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	BLUD; DAK-Fisik; DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	64.075.000.000	36,86	34,22	(2,63)	92,86	24.052.498.000	37,54	1.045.602.033	12.475.547.564	10,47	(18,07)		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	31.250.000.000	23,06	17,86	(5,40)	76,60	7.640.000.000	24,45	978.281.073	2.551.604.868	8,17	(16,28)		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	DAK-Fisik	4.000.000.000	27,25	4,21	(23,04)	15,46	1.092.500.000	27,31	0	0	0	(27,31)		
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Rawat Inap	DAK-Fisik	4.000.000.000	27,25	4,21	(23,04)	15,46	1.092.500.000	27,31	0	0	0	(27,31)	1. Proses pembongkaran selasar terhalang dikarenakan ada beberapa jaringan optik, telepon, gas medis yang harus tetap berfungsi sehingga perlu ketelitian dalam pembongkaran. 2. Jalur selasar harus tetap berfungsi karena merupakan akses utama sehingga mempengaruhi proses pembangunan. 3. Kerangka bangunan custom sehingga memerlukan waktu.	Koordinasi dengan rekanah.
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	100,00	100,00	0	100,00	750.000.000	100,00	377.419.000	649.850.000	86,66	(13,34)		
1	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	100,00	100,00	0	100,00	750.000.000	100,00	377.419.000	649.850.000	86,66	(13,34)		
	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	DAK-Fisik; DBHCHT	18.500.000.000	8,85	2,51	(4,13)	37,81	837.500.000	4,53	0	0	0	(4,53)		
1	Penyediaan Prasarana Rumah Sakit Instalasi Pengolahan Limbah	DAK-Fisik	3.500.000.000	35,14	13,29	(21,85)	37,81	837.500.000	23,93	0	0	0	(23,93)	1. Ada kendala pada managerial rekaman (KSO) 2. Belum adanya kesepakatan antara pabrikan dengan pemegang tender.	Koordinasi dengan rekanan baik dengan pengawasan dan perencanaan dengan tim teknis PU
2	Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai Tahap 4	DBHCHT	15.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Soral, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) **	DBHCHT	8.000.000.000	51,70	51,70	0	100,00	4.860.000.000	62,00	600.862.073	1.901.654.889	23,77	(38,23)		
1	obat-obatan	DBHCHT	6.200.000.000	50,01	50,01	0	100,00	3.800.000.000	61,29	369.281.841	1.235.923.129	19,89	(41,36)		
2	bahan habis pakai	DBHCHT	1.000.000.000	67,50	67,50	0	100,00	800.000.000	80,00	203.830.232	537.404.240	53,74	(26,26)		
3	reagen	DBHCHT	500.000.000	62,00	62,00	0	100,00	310.000.000	62,00	27.750.000	128.327.500	25,67	(36,33)		
4	Linan	DBHCHT	300.000.000	16,67	16,67	0	100,00	50.000.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	BLUD	32.000.000.000	49,99	49,99	0	100,00	15.999.998.000	50,00	0	9.607.041.806	30,02	(19,98)		
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit **	BLUD	32.000.000.000	49,99	49,99	0	100,00	15.999.998.000	50,00	0	9.607.041.806	30,02	(19,98)		
1	Belanja pegawai	BLUD	7.000.000.000	49,99	49,99	0	100,00	3.500.000.000	50,00	0	2.810.600.000	40,15	(9,85)		
2	Belanja barang dan jasa	BLUD	23.000.000.000	49,99	49,99	0	100,00	11.499.998.000	50,00	0	6.649.415.758	28,91	(21,09)		
3	Belanja modal	BLUD	2.000.000.000	50,00	50,00	0	100,00	1.000.000.000	50,00	0	148.026.008	7,40	(42,60)		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	825.000.000	49,98	49,98	0	100,00	412.500.000	50,00	67.320.960	316.900.889	38,41	(11,59)		
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit *	PAD & Dana Transfer Lainnya	825.000.000	49,98	49,98	0	100,00	412.500.000	50,00	67.320.960	316.900.889	38,41	(11,59)		
1	Honorarium haplap dan premi BPJS	PAD & Dana Transfer Lainnya	825.000.000	49,98	49,98	0	100,00	412.500.000	50,00	67.320.960	316.900.889	38,41	(11,59)		
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>140.000.000</b>	<b>49,98</b>	<b>49,98</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>140.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.937.700</b>	<b>65.445.559</b>	<b>46,75</b>	<b>(53,25)</b>		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	49,98	49,98	0	100,00	140.000.000	100,00	8.937.700	65.445.559	46,75	(53,25)		
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	49,98	49,98	0	100,00	140.000.000	100,00	8.937.700	65.445.559	46,75	(53,25)		
1	Belanja Jasa Publikasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	49,98	49,98	0	100,00	140.000.000	100,00	8.937.700	65.445.559	46,75	(53,25)		

Sub Kegiatan

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD  
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021  
BULAN JUNI DI OPD DIREKTUR RSJD SURAKARTA**

**I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR****A. Waktu Penyelenggaraan Rakor**

Selasa, 6 Juli 2021

**B. Pimpinan Rakor**

Plt. Direktur RSJD Surakarta

**C. Peserta Rakor**

1. Wadir Administrasi.
2. Kabag Perencanaan & Diklibang.
3. Kabag Keuangan.
4. Kabag Umum.
5. Kabid Pelayanan.
6. Kabid Penunjang.
7. Kabid Pelayanan Medis.
8. Kasubbag Rumah Tangga.
9. Kasubbag Akuntansi.
10. Kasie Pelayanan RI.
11. Kasie Pelayanan RJ.
12. Kasie Keperawatan RI.
13. Kasie Keperawatan RJ.
14. Kasie Penunjang Diagnostik.
15. Kasie Non Diagnostik
16. Tim Pengadaan.

**D. Notulis**

Sub Bag PME

**II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI****A. Realisasi sampai dengan bulan Ini**

- a. Fisik = 42,64 %  
b. Keuangan = 43.728.054,261 (31,88%)

**B. Kegiatan yang berdeviasi fisik**

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
<b>RSJD Surakarta - RSJD Surakarta</b>							
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>							
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>							
	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit</b>	<b>4.000.000.000</b>			<b>0</b>		
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Rawat Inap	4.000.000.000	27,25	4,21	0	(23,04)	1. Proses pembongkaran selasar terhambat dikarenakan ada beberapa jaringan optik, telepon, gas medis yang harus tetap berfungsi sehingga perlu kehati-hatian dalam pembongkaran. 2. Jalur selasar harus tetap berfungsi karena merupakan akses utama sehingga mempengaruhi proses pembangunan. 3. Kerangka bangunan custom sehingga memerlukan waktu.
	<b>Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan</b>	<b>3.500.000.000</b>			<b>0</b>		
1	Penyediaan Prasarana Rumah Sakit Instalasi Pengolahan Limbah	3.500.000.000	35,14	13,29	0	(21,85)	1. Ada kendala pada manajemen rekanan ( KSO ) 2. Belum adanya kesepakatan antara pabrikan dengan pemenang tender.
	<b>Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatif s/d Bulan Ini :</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Kat
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		

### III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

#### Permasalahan

Terdapat permasalahan di kegiatan Penyediaan Prasarana Rumah sakit Pengolahan Limbah

1. Ada kendala pada manajerial rekanan ( KSO)
2. Belum adanya kesepakatan antara pabrikan dengan pemenang tender.

Terdapat permasalahan di kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit

1. Proses pembongkaran terhambat dikarenakan ada beberapa jaringan optik, telepon, gas medis yang tetap berfungsi sehingga perlu kehati-hatian dalam pembongkaran.
2. Jalur selasar harus tetap berfungsi karena merupakan akses utama sehingga mempengaruhi proses pembangunan.
3. Kerangka bangunan custom sehingga memerlukan waktu,

#### Upaya

Koordinasi dengan rekanan baik rekanan perencanaan, pengawasan dan fisik serta Tim Teknis PU.

### IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Rapat koordinasi dengan pejabat terkait tentang pelaksanaan kegiatan setiap bulannya.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan.

### V. PENUTUP

1. Percepatan penyerapan anggaran untuk mengejar realisasi keuangan sesuai dengan target.
2. Kegiatan-kegiatan yang ditangguhkan pelaksanaannya sesuai SE No. 976/0002986 telah dikomunikasikan dengan merevisi E-RKO.

Semarang, Selasa, 6 Juli 2021


  
 DIREKTUR RSJD SURAKARTA


  
 dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ.M.Kes

NIP. 197406252003122002