

**LAPORAN PROGRESS BULANAN**  
**PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA BINAAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN**  
**S/D BULAN MEI 2020**

NAMA OPD : RSJD SURAKARTA

NO	DESA BINAAN			HASIL IDENTIFIKASI/ ASSESSMENT DESA	RENCANA KEGIATAN	PROGRESS/ TINDAK LANJUT	KET
	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN				
TAHUN 2019							
1	SAMBIREJO	PLUPUH	SRAGEN	1.Terdapat beberapa gangguan kesehatan/jiwa. 2.Terdapat rumah yang berkategori miskin(dinding bamboo dan lantai tanah) 3.Terdapat rumah yg masih berdekatan dengan ternak 4.Memerlukan Pendidikan tentang pembuatan pakan ternak, sekalian bahan dasarnya.	1. Bakti Sosial  2.Pembagian Sembako  3.Pembentukan Kader Jiwa  4.Mendukung pembukaan pelatihan produksi kain goyor (tenun)  5. Mendukung pembukaan Polindes Desa Binaan	1. Sudah terlaksana pada 3 Mei 2019  2. Sudah terlaksana pada 3 Mei 2019  3. Sudah terlaksana pada 26 Juni 2019  4.a. Pembukaan pada 20 Maret 2019 4.b. Pengadaan alat tenun 40 buah pada bulan Maret 2019 4. c. Pada bulan Maret-Agustus pelatihan tahap I sebanyak 50 orang 4.d. Mulai bulan Agustus 2019 pelatihan tahap II sebanyak 50 orang 5. Sudah terlaksana pada 7 Agustus 2019	Laporan Terlampir  Laporan Terlampir  Laporan Terlampir  Laporan Terlampir  Laporan Terlampir

NO	DESA BINAAN			HASIL IDENTIFIKASI/ ASSESSMENT DESA	RENCANA KEGIATAN	PROGRESS/ TINDAK LANJUT	KET
	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN				
					6. Bakti sosial tahap II	6. Sudah terlaksana pada 14 Agustus 2019	Laporan Terlampir
					7. Pembagian Sembako	7. Sudah terlaksana pada 14 Agustus 2019	Laporan Terlampir
					8. Penyerahan bantuan tempat tidur periksa pasien untuk Polindes Desa Binaan.	8. Sudah terlaksana pada 23 Agustus 2019	Laporan Terlampir
					9. Bantuan pembangunan lantai rumah berkategori miskin sebanyak 2 rumah	9. Sudah terlaksana pada 29 Agustus 2019	Laporan Terlampir
					10. Pelaksanaan pembangunan lantai rumah berkategori miskin sebanyak 2 rumah	10. Selesai pada bulan September 2019	Laporan Terlampir
					11. Bantuan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap II sebanyak 2 rumah	11. Sudah terlaksana pada 1 Oktober 2019	Laporan Terlampir
					12. Pelaksanaan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap II sebanyak 2 rumah.	12. Sudah selesai pada bulan Oktober 2019	Sampai bulan Oktober pelaksanaan pembangunan pelurusan sudah terlaksana 4 rumah.

NO	DESA BINAAN			HASIL IDENTIFIKASI/ ASSESSMENT DESA	RENCANA KEGIATAN	PROGRESS/ TINDAK LANJUT	KET
	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN				
					13. Bantuan pembangunan lantai rumah dalam kategori miskin tahap III sebanyak 2 rumah.	13. Bantuan sudah diberikan pada tanggal 29 Oktober 2019.	Laporan Terlampir
					14. Pelaksanaan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap II sebanyak 2 rumah.	14. Sudah selesai pada bulan November 2019.	Sampai bulan November pelaksanaan pembangunan pelurusan sudah terlaksana 6 rumah.
					15. Bantuan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap IV sebanyak 2 rumah.	15. Bantuan sudah diberikan pada tanggal 3 Desember 2019.	Laporan Terlampir
					16. Pelaksanaan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap IV sebanyak 2 rumah.	16. Sudah selesai pada bulan Desember 2019.	Sampai pertengahan bulan Desember pelaksanaan pembangunan pelurusan sudah terlaksana 8 rumah.
					17. Bantuan pembangunan lantai rumah berkategori miskin tahap V sebanyak 2 rumah.	17. Bantuan sudah diberikan pada tanggal 19 Desember 2019.	Laporan Terlampir