



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-Mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakart.jatengprov.go.id>

Surakarta, 15 November 2022

Kepada Yth :

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Setda Provinsi Jawa Tengah

di

SEMARANG

SURAT - PENGANTAR

No. 050/50346

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Kegiatan APBD Provinsi Jawa tengah (RFK) Bulan Oktober 2022 OPD RS Jiwa Daerah Surakarta	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



dr. TRI KUNCORO, MMR

Pembina Utama Muda

NIP. 19650526 199703 1 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BAPPEDA Prov. Jawa Tengah di Semarang
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Peninggal;

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : RSJD Surakarta
KEPALA SKPD : dr. TRI KUNCORO, MMR
BULAN : Oktober

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN				DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI					
								Rp	%		Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	RSJD Surakarta	DBHCHT; BLUD; PAD & Dana Transfer Lainnya	170.008.824.000	63,80	63,36	(0,44)	99,32	108.697.831.200	63,94	6.700.182.832	95.066.854.509	55,92	(8,02)			
	Sekretariat - RSJD Surakarta	DBHCHT; BLUD; PAD & Dana Transfer Lainnya	170.008.824.000	63,80	63,36	(0,44)	99,32	108.697.831.200	63,94	6.700.182.832	95.066.854.509	55,92	(8,02)			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya; BLUD	145.683.824.000	60,62	62,48	1,86	103,06	88.687.884.200	60,88	4.310.358.586	82.722.880.153	56,78	(4,09)			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.165.779.000	85,14	85,14	0	100	51.570.669.200	85,71	4.310.358.586	49.963.015.506	83,04	(2,67)			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.165.779.000	85,14	85,14	0	100	51.570.669.200	85,71	4.310.358.586	49.963.015.506	83,04	(2,67)			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.558.165.000	85,72	85,72	0	100	24.478.427.200	85,71	1.950.214.787	23.597.402.952	82,63	(3,09)			
2	Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.607.614.000	84,62	84,62	0	100	27.092.242.000	85,71	2.360.143.799	26.365.612.554	83,42	(2,30)			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD	85.518.045.000	43,37	46,54	3,17	107,30	37.117.215.000	43,40	0	32.759.864.647	38,31	(5,10)			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **	BLUD	85.518.045.000	43,37	46,54	3,17	107,30	37.117.215.000	43,40	0	32.759.864.647	38,31	(5,10)			
1	Penyediaan Belanja Pegawai BLUD	BLUD	11.442.785.000	69,22	69,22	0	100	7.920.000.000	69,21	0	5.793.782.850	50,63	(18,58)			
2	Penyediaan Barang dan Jasa BLUD	BLUD	61.518.045.000	40,60	45	4,40	110,84	25.000.000.000	40,64	0	23.898.233.654	38,85	(1,79)			
3	Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD	BLUD	5.980.000.000	16,38	16,38	0	100	980.000.000	16,39	0	745.065.711	12,46	(3,93)			
4	Pengadaan Investasi Gedung dan Bangunan BLUD	BLUD	1.500.000.000	66,65	66,65	0	100	1.000.000.000	66,67	0	372.378.000	24,83	(41,84)			
5	Pengadaan Investasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	BLUD	3.000.000.000	16,66	16,66	0	100	500.000.000	16,67	0	470.000.000	15,67	(1)			
6	Pengadaan Aset Tetap BLUD	BLUD	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	6.363.850	31,82	(68,18)			
7	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK (BLUD)	BLUD	2.057.215.000	82,46	82,46	0	100	1.897.215.000	82,50	0	1.474.040.582	71,65	(10,85)			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	23.877.640.000	83,93	69,48	(14,44)	82,79	19.891.987.000	83,31	2.386.542.146	12.243.821.434	51,28	(32,03)			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	23.551.000.000	83,94	69,20	(14,74)	82,44	19.607.075.000	83,25	2.365.678.206	11.858.909.564	50,78	(32,47)			
	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan **	DBHCHT	18.500.000.000	93,07	74,31	(18,76)	79,84	17.106.075.000	92,47	2.354.575.614	9.698.077.890	52,42	(40,04)			

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai 2	DBHCHT	18.500.000.000	93,07	74,31	(18,76)	79,84	17.106.075.000	92,47	2.354.575.614	9.698.077.890	52,42	(40,04)	Adanya keterlambatan yakni 1. Segera didatangkan material MEP seperti : kekurangan bahan material sealant Curtain Wali di lokasi, Instalasi Listrik & MEP belum banyak yang belum didatangkan seperti CCTV, MATV, Fire Alarm, serta kurangnya bahan material keramik lantai dan dinding belum didatangkan di lokasi. 2. Permasalahan Administrasi diharapkan kontraktor pelaksana agar secepatnya mengajukan approval material dan sampel material sesuai tabel spesifikasi yang telah disepakati apalagi bahan material yang membutuhkan waktu lama.	Malakukan evaluasi setiap hari
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) **	DBHCHT	700.000.000	49,98	49,98	0	100	300.000.000	42,86	11.102.592	106.744.701	15,25	(27,61)		
1	Penyediaan Bahan Habis Pakai	DBHCHT	700.000.000	49,98	49,98	0	100	300.000.000	42,86	11.102.592	106.744.701	15,25	(27,61)		
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	4.351.000.000	50,58	50,58	0	100	2.201.000.000	50,59	0	2.154.086.973	49,51	(1,08)		
1	Penyediaan obat-obatan (DBHCHT)	DBHCHT	3.000.000.000	33,33	33,33	0	100	1.000.000.000	33,33	0	999.410.564	33,31	(0,02)		
2	Penyediaan makan minum pasien	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	100	100	0	100	1.000.000.000	100	0	958.031.006	95,80	(4,20)		
3	Penyediaan Bahan Habis Pakai (DBHCHT)	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.000.000	100	100	0	100	51.000.000	100	0	50.009.900	98,06	(1,94)		
4	Penyediaan Reagen (DBHCHT)	DBHCHT	300.000.000	50	50	0	100	150.000.000	50	0	146.635.503	48,88	(1,12)		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	326.640.000	83,30	90	6,70	108,04	284.912.000	87,23	20.863.940	284.911.870	87,23	(0,00)		
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	326.640.000	83,30	90	6,70	108,04	284.912.000	87,23	20.863.940	284.911.870	87,23	(0,00)		
1	Penyediaan Honorarium & Premi BPJS pegawai harpe & PGDS	PAD & Dana Transfer Lainnya	326.640.000	83,30	90	6,70	108,04	284.912.000	87,23	20.863.940	284.911.870	87,23	(0,00)		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		322.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		322.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **		322.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja Kegiatan Bimtek / Seminar / Diklat / Workshop / Sosialisasi (INTERNAL)		322.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		125.000.000	84,36	86,12	1,76	102,08	117.960.000	94,37	3.282.100	100.152.922	80,12	(14,25)		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	84,36	86,12	1,76	102,08	117.960.000	94,37	3.282.100	100.152.922	80,12	(14,25)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	84,36	86,12	1,76	102,08	117.960.000	94,37	3.282.100	100.152.922	80,12	(14,25)		
1	Terapi kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	83,98	100	16,02	119,08	25.000.000	100	2.519.100	24.696.900	98,79	(1,21)		
2	Dropping pasien jiwa	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	85,70	35	(50,70)	40,84	14.000.000	100	475.000	3.971.000	28,36	(71,64)	Kegiatan pada bulan ini terpenuhi	
3	Integrasi pasien jiwa	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	84	100	16	119,05	50.000.000	100	0	49.888.000	99,76	(0,22)		
4	Home visite dan home care pasien	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	80	70	(10)	87,50	5.000.000	100	0	2.666.000	53,32	(46,68)	Tidak ada kegiatan bulan ini	
5	Penanganan pasien pasung	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.960.000	100	10	(90)	10	2.960.000	100	0	250.000	8,45	(91,55)	Tidak ada kegiatan bulan ini	
6	Kegiatan kesehatan jiwa masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.040.000	83,80	85,42	1,52	101,93	21.000.000	74,89	288.000	18.681.022	66,62	(8,27)		

** Sub Kegiatan

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN OKTOBER DI OPD DIREKTUR RSJD SURAKARTA**

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Kamis, 10 November 2022

B. Pimpinan Rakor

Direktur RSJD Surakarta

C. Peserta Rakor

1. Wadir Pelayanan Medis.
2. Wadir Administrasi
3. Kabag Perencanaan, Pendidikan dan Pengembangan
4. Kabag Keuangan
5. Kabid Penunjang Medis
6. Kabid Keperawatan
7. Kabid Pelayanan Medis
8. Kasubbag Akuntansi
9. Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi
10. Kasubbag Rumah Tangga
11. Kasubbag TU dan Hukum
12. Kasubbag Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan.
13. Kasi Penunjang Diagnostik
14. Kasi Kasi Penunjang Non Diagnostik
15. Sub Koordinator Pelayanan Rawat Inap dan Rujukan
16. Sub Koordinator Pelayanan Rawat Inap dan Rujukan
17. Sub Koordinator Keperawatan Rawat Jalan, Rehabilitasi dan keswamas
18. Sub Koordinator Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan
19. Muhammad Zainul Arifin, S.Kep.NS
20. Heru Santosa, S.Sos
21. Fajar Suryaningsih.,PSi
22. I Made Anggita S, SE

D. Notulis

Ka Subbag Perencanaan, Monitoring & evaluasi

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

- a. Fisik = 63,37 %
- b. Keuangan = 95.066.854.509 (55,92%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
RSJD Surakarta - RSJD Surakarta							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	18.500.000.000			9.698.077.890		
1	Pembangunan Gedung Lima Lantai Tahap 4	0	94,78	0	0	(94,78)	

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
2	Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai 2	18.500.000.000	93,07	74,31	9.698.077.890	(18,76)	Adanya keterlambatan yakni 1. Segera didatangkan material MEP seperti : kekurangan bahan material sealant Curtain Wall dilokasi, Instalasi Listrik & MEP belum banyak yang belum didatangkan seperti CCTV,MATV, Fire Alarm, serta kurangnya bahan material keramik lantai dan dinding belum didatangkan dilokasi. 2. Permasalahan Administrasi diharapkan kontraktor pelaksana agar secepatnya mengajukan approval material dan sampel material sesuai tabel spesifikasi yang telah disepakati apalagi bahan material yang membutuhkan waktu lama.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi							
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	21.960.000			6.887.000		
1	Dropping pasien jiwa	14.000.000	85,70	35	3.971.000	(50,70)	Kegiatan pada bulan ini terpenuhi
2	Home visite dan home care pasien	5.000.000	80	70	2.666.000	(10)	Tidak ada kegiatan bulan ini
3	Penanganan pasien pasung	2.960.000	100	10	250.000	(90)	Tidak ada kegiatan bulan ini
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatif s/d Bulan ini :	5	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	1	0	0			

III. KETERANGAN / PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Keterangan / Permasalahan

1. Anggaran Perubahan disahkan tanggal 3 November 2022
2. Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai 2 RSJD Surakarta akan berakhir kontrak di tanggal 13 November 2022.
3. Dengan ditetapkan anggaran perubahan segera ditindaklanjuti dengan RKO, Sirup agar segera dilaksanakan dan dilakukan percepatan.

Upaya

1. Dengan disahkan Anggaran Perubahan untuk segera dilaksanakan kegiatannya dan dilakukan percepatan sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan tepat waktu, dilakukan secara tepat waktu tepat guna dan mengedepankan efisiensi.
2. Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai 2 untuk dilakukan movev yang lebih, untuk dilakukan evaluasi setiap hari.
3. Untuk kegiatan fisik yang sudah terealisasi untuk segera dilakukan proses administrasi di keuangan agar percepatan penyerapan keuangan terserap dengan baik.

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Rapat Pengendalian dilaksanakan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Percepatan realisasi fisik dan keuangan.
3. Rapat Pembahasan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai 2 tanggal 13 November 2022 jam 15.00 WIB.
4. Dilakukan koordinasi dengan rekanan untuk kelengkapan dokumen untuk proses percepatan pencairan di keuangan.

V. PENUTUP

1. Kegiatan di bulan oktober telah berjalan dengan baik.
2. Disahkannya APBD Perubahan tahun 2022 segera dilakukan percepatan realisasi fisik dan realisasi keuangan dengan semangat efektif dan efisien.

Surakarta, Kamis, 10 November 2022

