

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN APRIL DI OPD DIREKTUR RSJD DR. ARIF ZAINUDIN**

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 3 Mei 2024

B. Pimpinan Rakor

Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin

C. Peserta Rakor

Seluruh Pejabat Struktural, Pengendali kegiatan, PPTK, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, Pejabat Keuangan dan Sekretariat Pengadaan

D. Notulis

Kepala Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 30,45 %

b. Keuangan = 33.724.783.405 (23,53%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - RSJD dr. ARIF ZAINUDIN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Peningkatan Pelayanan BLUD							
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		1.500.000.000			129.437.660		
1	Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD	1.475.000.000	20	18,20	129.437.660	(1,80)	
2	Pengadaan Aset Tetap BLUD	25.000.000	15	0	0	(15)	pelaksanaan kegiatan mundur karena kendala koordinasi dengan pihak ketiga
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
Pengembangan Rumah Sakit		18.905.729.000			0		
1	Pembangunan Lantai 4 dan 5 Gedung Rawat Inap Lima Lantai (DBHCHT)	18.905.729.000	19,30	0,50	0	(18,80)	Pelaksanaan tender tidak sesuai jadwal
Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatif s/d Bulan ini :		3	0	0			
Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :		0	0	0			

III. KETERANGAN / PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Keterangan / Permasalahan

Terdapat deviasi negatif pada

a. Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin sebesar 1,8%

b. Pengadaan Aset Tetap BLUD deviasi sebesar 15%

c. Pembangunan Lantai 4 dan 5 Gedung Rawat Inap Lima Lantai (DBHCHT) sebesar 18,80%

Upaya

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah :

1. Melakukan koordinasi dan persiapan yang lebih baik guna percepatan kegiatan

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Melaksanakan proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target RKO yang telah ditetapkan

V. PENUTUP

Seluruh PPTK dan pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan harus selalu berpedoman pada RKO yang sudah ditetapkan agar dapat meminimalkan deviasi negatif

Surakarta, Jumat, 3 Mei 2024

DIREKTUR RSJD DR. ARIF ZAINUDIN

Jabatan	Paraf	Tgl
Wadir Admin	<i>[Signature]</i>	30/5
Wadir Yanmed		
Kabag		
Kabid.		
Kasubag	<i>[Signature]</i>	30/5
Kasi.		
.....		

[Signature]
dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 196505261997031006

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN APRIL DI OPD DIREKTUR RSJD DR. ARIF ZAINUDIN**

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 3 Mei 2024

B. Pimpinan Rakor

Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin

C. Peserta Rakor

Seluruh Pejabat Struktural, Pengendali kegiatan, PPTK, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, Pejabat Keuangan dan Sekretariat Pengadaan

D. Notulis

Kepala Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 30,45 %

b. Keuangan = 33.724.783.405 (23,53%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - RSJD dr. ARIF ZAINUDIN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Peningkatan Pelayanan BLUD							
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		1.500.000.000			129.437.660		
1	Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD	1.475.000.000	20	18,20	129.437.660	(1,80)	
2	Pengadaan Aset Tetap BLUD	25.000.000	15	0	0	(15)	pelaksanaan kegiatan mundur karena kendala koordinasi dengan pihak ketiga
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
Pengembangan Rumah Sakit		18.905.729.000			0		
1	Pembangunan Lantai 4 dan 5 Gedung Rawat Inap Lima Lantai (DBHCHT)	18.905.729.000	19,30	0,50	0	(18,80)	Pelaksanaan tender tidak sesuai jadwal
Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatif s/d Bulan ini :		3	0	0			
Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :		0	0	0			

III. KETERANGAN / PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Keterangan / Permasalahan

Terdapat deviasi negatif pada

- Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin sebesar 1,8%
- Pengadaan Aset Tetap BLUD deviasi sebesar 15%
- Pembangunan Lantai 4 dan 5 Gedung Rawat Inap Lima Lantai (DBHCHT) sebesar 18,80%

Upaya

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah :

- Melakukan koordinasi dan persiapan yang lebih baik guna percepatan kegiatan
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN


Melaksanakan proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target RKO yang telah ditetapkan

V. PENUTUP

Seluruh PPTK dan pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan harus selalu berpedoman pada RKO yang sudah ditetapkan agar dapat meminimalkan deviasi negatif

Surakarta, Jumat, 3 Mei 2024

DIREKTUR RSJD DR. ARIF ZAINUDIN



dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 196505281997031006

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN APRIL DI OPD DIREKTUR RSJD DR. ARIF ZAINUDIN**

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 3 Mei 2024

B. Pimpinan Rakor

Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin

C. Peserta Rakor

Seluruh Pejabat Struktural, Pengendali kegiatan, PPTK, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, Pejabat Keuangan dan Sekretariat Pengadaan

D. Notulis

Kepala Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 30,45 %

b. Keuangan = 33.724.783.405 (23,53%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - RSJD dr. ARIF ZAINUDIN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Peningkatan Pelayanan BLUD							
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		1.500.000.000			129.437.660		
1	Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD	1.475.000.000	20	18,20	129.437.660	(1,80)	
2	Pengadaan Aset Tetap BLUD	25.000.000	15	0	0	(15)	pelaksanaan kegiatan mundur karena kendala koordinasi dengan pihak ketiga
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
Pengembangan Rumah Sakit		18.905.729.000			0		
1	Pembangunan Lantai 4 dan 5 Gedung Rawat Inap Lima Lantai (DBHCHT)	18.905.729.000	19,30	0,50	0	(18,80)	Pelaksanaan tender tidak sesuai jadwal
Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatif s/d Bulan ini :		3	0	0			
Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :		0	0	0			

III. KETERANGAN / PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Keterangan / Permasalahan

Terdapat deviasi negatif pada

- Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin sebesar 1,8%
- Pengadaan Aset Tetap BLUD deviasi sebesar 15%
- Pembangunan Lantai 4 dan 5 Gedung Rawat Inap Lima Lantai (DBHCHT) sebesar 18,80%

Upaya

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah :

- Melakukan koordinasi dan persiapan yang lebih baik guna percepatan kegiatan
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Melaksanakan proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target RKO yang telah ditetapkan

V. PENUTUP

Seluruh PPTK dan pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan harus selalu berpedoman pada RKO yang sudah ditetapkan agar dapat meminimalkan deviasi negatif

Surakarta, Jumat, 3 Mei 2024

DIREKTUR RSUD DR. ARIF ZAINUDIN

Dr. TRI KUNCORO, NMB

NIP. 196505261997031006



**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

SKPD : RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
KEPALA SKPD : dr. TRI KUNCORO, MMR
BULAN : April

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sekretariat - RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT; BLUD	143.357.926.000	32,50	30,45	(2,06)	93,68	45.291.454.000	31,59	7.426.117.477	33.724.783.405	23,52	(8,07)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya; BLUD	116.782.197.000	35,42	35,52	0,10	100,28	41.305.428.000	35,37	7.387.237.657	33.555.767.091	28,73	(6,64)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.528.737.000	37,24	37,24	0	100	25.482.528.000	37,19	7.387.237.657	23.496.790.956	34,29	(2,90)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.528.737.000	37,24	37,24	0	100	25.482.528.000	37,19	7.387.237.657	23.496.790.956	34,29	(2,90)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.766.887.000	35,79	35,79	0	100	11.329.284.000	35,66	2.094.230.395	10.313.622.824	32,47	(3,20)		
2	Penyediaan Tambahan Penghasilan PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.344.130.000	38,50	38,50	0	100	13.607.244.000	38,50	5.153.901.662	12.829.718.532	36,30	(2,20)		
3	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK		54.520.000	38,51	38,51	0	100	21.000.000	38,52	2.715.600	10.959.600	20,10	(18,42)		
4	Penyediaan Tambahan Penghasilan PPPK	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.363.200.000	38,50	38,50	0	100	525.000.000	38,51	136.390.000	342.490.000	25,12	(13,39)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD	48.000.000.000	33,00	33,25	0,24	100,74	15.822.900.000	32,96	0	10.058.976.135	20,96	(12,01)		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **	BLUD	48.000.000.000	33,00	33,25	0,24	100,74	15.822.900.000	32,96	0	10.058.976.135	20,96	(12,01)		
1	Penyediaan Belanja Pegawai BLUD	BLUD	8.863.535.000	35,05	35,05	0	100	3.105.312.000	35,03	0	1.881.800.000	21,23	(13,80)		
2	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK (BLUD)	BLUD	2.636.465.000	35,70	35,70	0	100	939.638.000	35,64	0	707.139.602	26,82	(8,82)		
3	Penyediaan Barang dan Jasa BLUD	BLUD	32.500.000.000	33,32	33,32	0	100	10.821.200.000	33,30	0	7.324.048.923	22,54	(10,76)		
4	Pengadaan Investasi Gedung dan Bangunan BLUD	BLUD	2.500.000.000	26,66	32,55	5,89	122,09	663.000.000	26,52	0	16.549.950	0,66	(25,86)		
5	Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD	BLUD	1.475.000.000	20	18,20	(1,80)	91	290.000.000	19,66	0	129.437.660	8,78	(10,89)		
6	Pengadaan Aset Tetap BLUD	BLUD	25.000.000	15	0	(15)	0	3.750.000	15	0	0	0	(15)	pelaksanaan kegiatan mundur karena kendala koordinasi dengan pihak ketiga	Kegiatan dilaksanakan pada TW II
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	26.375.729.000	19,63	8,01	(11,63)	40,78	3.936.026.000	14,92	29.644.820	115.960.964	0,44	(14,48)		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	DBHCHT	25.905.729.000	19,39	7,55	(11,84)	38,93	3.779.426.000	14,59	0	0	0	(14,59)		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **	DBHCHT	7.000.000.000	19,62	26,58	6,96	135,47	131.115.000	1,87	0	0	0	(1,87)		
1	Pengadaan alat kesehatan (DBHCHT)	DBHCHT	7.000.000.000	19,62	26,58	6,96	135,47	131.115.000	1,87	0	0	0	(1,87)		
	Pengembangan Rumah Sakit **	DBHCHT	18.905.729.000	19,30	0,50	(18,80)	2,59	3.648.311.000	19,30	0	0	0	(19,30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pembangunan Lantai 4 dan 5 Gedung Rawat Inap Lima Lantai (DBHCHT)	DBHCHT	18.905.729.000	19,30	0,50	(18,80)	2,59	3.648.311.000	19,30	0	0	0	(19,30)	Pelaksanaan tender tidak sesuai jadwal	Melakukan pemantauan proses pelaksanaan tender agar sesuai dengan jadwal pelaksanaan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	33,32	33,32	0	100	156.600.000	33,32	29.644.820	115.960.964	24,67	(8,65)		
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	33,32	33,32	0	100	156.600.000	33,32	29.644.820	115.960.964	24,67	(8,65)		
1	Penyediaan honorarium & premi BPJS pegawai harlep & PGDS	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	33,32	33,32	0	100	156.600.000	33,32	29.644.820	115.960.964	24,67	(8,65)		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25	27	2	108	50.000.000	25	9.235.000	53.055.350	26,53	1,53		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25	27	2	108	50.000.000	25	9.235.000	53.055.350	26,53	1,53		
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25	27	2	108	50.000.000	25	9.235.000	53.055.350	26,53	1,53		
1	Pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25	27	2	108	50.000.000	25	9.235.000	53.055.350	26,53	1,53		

** Sub Kegiatan

LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN RSJD SURAKARTA

APRIL 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN	FISIK					KEUANGAN				
			Target s/d Bulan Ini		Realisasi s/d Bulan Ini		Deviasi	Target s/d Bulan Ini		Realisasi		
			K	Rp	K	Rp		K	Rp	Rp	K	Rp
							Bulan Ini					
	RSJD SURAKARTA	143.412.446.000	32,50	46.614.623.479	30,45	43.668.496.427	(2,05)	31,58	45.291.454.000	11.107.499.125	26,08	37.406.165.053
P	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	116.836.717.000	35,42	41.385.813.782	35,52	41.502.763.782	0,10	35,35	41.305.428.000	11.068.619.305	31,87	37.237.148.739
K	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.583.257.000	37,24	25.543.676.759	37,24	25.543.676.759	-	37,16	25.482.528.000	7.387.237.657	34,26	23.496.790.956
SK	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	68.583.257.000	37,24	25.543.676.759	37,24	25.543.676.759	-	37,16	25.482.528.000	7.387.237.657	34,26	23.496.790.956
SSK	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	31.766.887.000	35,79	11.369.368.857	35,79	11.369.368.857	-	35,66	11.329.284.000	2.094.230.395	32,47	10.313.622.824
SSK	Penyediaan Tambahan Penghasilan PNS	35.344.130.000	38,50	13.607.490.050	38,5	13.607.490.050	-	38,50	13.607.244.000	5.153.901.662	36,30	12.829.718.532
SSK	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK	54.520.000	38,51	20.995.652	38,51	20.995.652	-	38,52	21.000.000	2.715.600	20,10	10.959.600
SSK	Penyediaan Tambahan Penghasilan PPPK	1.417.720.000	38,50	545.822.200	38,50	545.822.200	-	37,03	525.000.000	136.390.000	24,16	342.490.000
K	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	253.460.000	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
SK	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	253.460.000	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
SSK	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	253.460.000	0	-	0	-	-	0,00	-	-	0,00	-
K	Peningkatan Pelayanan BLUD	48.000.000.000	33,00	15.842.137.023	33,25	15.959.087.023	0,24	32,96	15.822.900.000	3.681.381.648	28,63	13.740.357.783
SK	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	48.000.000.000	33,00	15.842.137.023	33,25	15.959.087.023	0,24	32,96	15.822.900.000	3.681.381.648	28,63	13.740.357.783
SSK	Penyediaan Belanja Pegawai BLUD	8.863.535.000	35,05	3.106.669.018	35,05	3.106.669.018	-	35,03	3.105.312.000	435.900.000	26,15	2.317.700.000
SSK	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK (BLUD)	2.636.465.000	35,70	941.218.005	35,7	941.218.005	-	35,64	939.638.000	179.166.851	33,62	886.306.453
SSK	Penyediaan Barang dan Jasa BLUD	32.500.000.000	33,32	10.829.000.000	33,32	10.829.000.000	-	33,30	10.821.200.000	2.573.214.797	30,45	9.897.263.720
SSK	Pengadaan Investasi Gedung dan Bangunan BLUD	2.500.000.000	26,66	666.500.000	32,55	813.750.000	5,89	26,52	663.000.000	489.300.000	20,23	505.849.950
SSK	Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD	1.475.000.000	20	295.000.000	18,2	268.450.000	(1,80)	19,66	290.000.000	3.800.000	9,03	133.237.660
SSK	Pengadaan Aset Tetap BLUD	25.000.000	15	3.750.000	0	-	(15,00)	15,00	3.750.000	-	0,00	-
P	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	26.375.729.000	19,63	5.178.809.697	8,01	2.111.732.645	(11,63)	14,92	3.936.026.000	29.644.820	0,44	115.960.964
K	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	25.905.729.000	19,39	5.022.205.697	7,55	1.955.128.645	(11,84)	14,59	3.779.426.000	-	0,00	-
SK	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas L	7.000.000.000	19,62	1.373.400.000	26,58	1.860.600.000	6,96	1,87	131.115.000	-	0,00	-
SSK	Pengadaan alat kesehatan (DBHCHT)	7.000.000.000	19,62	1.373.400.000	26,58	1.860.600.000	6,96	1,87	131.115.000	-	0,00	-
SK	Pengembangan Rumah Sakit **	18.905.729.000	19,30	3.648.805.697	0,50	94.528.645	(18,80)	19	3.648.311.000	-	0,00	-
SSK	Pembangunan Lantai 4 dan 5 Gedung Rawat Inap Lima Lantai (DBHCHT)	18.905.729.000	19,30	3.648.805.697	0,5	94.528.645	(18,80)	19,30	3.648.311.000	-	0,00	-
K	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	470.000.000	33,32	156.604.000	33,32	156.604.000	-	33,32	156.600.000	29.644.820	24,67	115.960.964
SK	Operasional Pelayanan Rumah Sakit **	470.000.000	33,32	156.604.000	33,32	156.604.000	-	33,32	156.600.000	29.644.820	24,67	115.960.964
SSK	Penyediaan honorarium & premi BPJS pegawai harlep & PGDS	470.000.000	33,32	156.604.000	33,32	156.604.000	-	33,32	156.600.000	29.644.820	24,67	115.960.964
P	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	200.000.000	25,00	50.000.000	27,00	54.000.000	2,00	25,00	50.000.000	9.235.000	26,53	53.055.350
K	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000	25,00	50.000.000	27,00	54.000.000	2,00	25,00	50.000.000	9.235.000	26,53	53.055.350
SK	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi **	200.000.000	25,00	50.000.000	27,00	54.000.000	2,00	25,00	50.000.000	9.235.000	26,53	53.055.350
SSK	Pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000	25,00	50.000.000	27,00	54.000.000	2,00	25,00	50.000.000	9.235.000	26,53	53.055.350