



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920  
E-Mail : [rsjsurakarta@jatengprov.go.id](mailto:rsjsurakarta@jatengprov.go.id) Website : <http://rsjd-surakart.jatengprov.go.id>

**Kepada Yth :**  
**Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah**  
**Setda Provinsi Jawa Tengah**  
**di**  
**SEMARANG**


**SURAT - PENGANTAR**

No. 050/1990.2

NO	ISI - SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Pengiriman Laporan Kegiatan APBD Provinsi Jawa tengah (RFK) Bulan Mei 2021 OPD RS Jiwa Daerah Surakarta	1 ( satu ) bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Surakarta, 4 Juni 2021

Pt.Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta  
Provinsi Jawa Tengah



**Dr. Setyowati Raharjo, SP.KJ, M.Kes**  
Pembina Tk I

**NIP. 19740625 200312 2 002**

**TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :**

1. Kepala BAPPEDA Prov. Jawa Tengah di Semarang
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Peringgal;

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

SKPD : RSJD Surakarta  
KEPALA SKPD : dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ,M.Kes  
BULAN : Mei

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RSJD Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik; DBHCHT; BLUD	137.150.143.000	36,26	35,93	(0,33)	99,08	50.273.333.000	36,66	6.981.429.849	33.980.327.149	24,78	(11,68)		
	<b>PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.935.143.000	42,88	42,88	0	100,00	31.257.918.000	42,86	6.431.569.173	24.762.532.742	33,95	(8,91)		
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.935.143.000	42,88	42,88	0	100,00	31.257.918.000	42,86	6.431.569.173	24.762.532.742	33,95	(8,91)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.935.143.000	42,88	42,88	0	100,00	31.257.918.000	42,86	6.431.569.173	24.762.532.742	33,95	(8,91)		
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	BLUD; DAK-Fisik; DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	64.075.000.000	28,71	28,00	(0,71)	97,53	18.875.415.000	29,46	539.776.426	9.161.286.548	14,30	(15,16)		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	31.250.000.000	15,51	14,05	(1,46)	90,61	4.740.000.000	15,17	479.346.986	1.573.323.796	5,03	(10,13)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit **	DAK-Fisik	4.000.000.000	3,25	3,25	0	100,00	130.000.000	3,25	0	0	0	(3,25)		
2	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	100,00	100,00	0	100,00	750.000.000	100,00	0	272.531.000	36,34	(63,66)		
3	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan **	DAK-Fisik; DBHCHT	18.500.000.000	3,68	1,22	(2,46)	33,09	0	0,00	0	0	0	0		
4	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) **	DBHCHT	8.000.000.000	41,07	41,07	0	100,00	3.860.000.000	48,25	479.346.986	1.300.792.796	16,26	(31,99)		
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	BLUD	32.000.000.000	41,26	41,26	0	100,00	13.791.665.000	43,10	0	7.338.382.823	22,93	(20,17)		
1	Operasional Pelayanan Rumah Sakit **	BLUD	32.000.000.000	41,26	41,26	0	100,00	13.791.665.000	43,10	0	7.338.382.823	22,93	(20,17)		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	825.000.000	41,65	41,65	0	100,00	343.750.000	41,67	60.429.440	249.579.929	30,25	(11,41)		
1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	825.000.000	41,65	41,65	0	100,00	343.750.000	41,67	60.429.440	249.579.929	30,25	(11,41)		
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	41,65	41,65	0	100,00	140.000.000	100,00	10.084.250	56.507.859	40,36	(59,64)		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	41,65	41,65	0	100,00	140.000.000	100,00	10.084.250	56.507.859	40,36	(59,64)		
1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	41,65	41,65	0	100,00	140.000.000	100,00	10.084.250	56.507.859	40,36	(59,64)		

\*\* Sub Kegiatan

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SKPD** : RSJD Surakarta  
**KEPALA SKPD** : dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ,M.Kes  
**BULAN** : Mei

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RSJD Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik; DBHCHT; BLUD	137.150.143.000	36,26	35,93	(0,33)	99,08	50.273.333.000	36,66	6.981.429.849	33.980.327.149	24,78	(11,88)		
	Sekretariat - RSJD Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik; DBHCHT; BLUD	137.150.143.000	36,26	35,93	(0,33)	99,08	50.273.333.000	36,66	6.981.429.849	33.980.327.149	24,78	(11,88)		
	<b>PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.935.143.000	42,88	42,88	0	100	31.257.918.000	42,86	6.431.569.173	24.762.532.742	33,95	(8,91)		
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.935.143.000	42,88	42,88	0	100	31.257.918.000	42,86	6.431.569.173	24.762.532.742	33,95	(8,91)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.935.143.000	42,88	42,88	0	100	31.257.918.000	42,86	6.431.569.173	24.762.532.742	33,95	(8,91)		
1	Belanja Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.935.143.000	42,88	42,88	0	100	31.257.918.000	42,86	6.431.569.173	24.762.532.742	33,95	(8,91)		
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	BLUD; DAK-Fisik; DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	64.075.000.000	28,71	28,00	(0,71)	97,53	18.875.415.000	29,46	539.776.426	9.161.286.548	14,30	(15,16)		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	31.250.000.000	15,51	14,05	(1,46)	90,61	4.740.000.000	15,17	479.346.986	1.573.323.796	5,03	(10,13)		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit **	DAK-Fisik	4.000.000.000	3,25	3,25	0	100	130.000.000	3,25	0	0	0	(3,25)		
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Rawat Inap	DAK-Fisik	4.000.000.000	3,25	3,25	0	100	130.000.000	3,25	0	0	0	(3,25)		
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	100	100	0	100	750.000.000	100	0	272.531.000	36,34	(63,66)		
1	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	100	100	0	100	750.000.000	100	0	272.531.000	36,34	(63,66)		
	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan **	DAK-Fisik; DBHCHT	18.500.000.000	3,68	1,22	(2,46)	33,09	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Prasarana Rumah Sakit Instalasi Pengolahan Limbah	DAK-Fisik	3.500.000.000	19,43	6,43	(13)	33,09	0	0	0	0	0	0	Belum Final Dokumen Kontraknya	Segera ditindaklanjuti Dokumen Kontraknya
2	Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai Tahap 4	DBHCHT	15.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) **	DBHCHT	8.000.000.000	41,07	41,07	0	100	3.860.000.000	48,25	479.346.986	1.300.792.796	16,26	(31,99)		
1	obat-obatan	DBHCHT	6.200.000.000	41,95	41,95	0	100	2.800.000.000	45,16	454.342.406	866.641.288	13,98	(31,18)		
2	bahan habis pakai	DBHCHT	1.000.000.000	42,50	42,50	0	100	700.000.000	70	25.004.580	333.574.008	33,36	(36,64)		
3	reagent	DBHCHT	500.000.000	42	42	0	100	310.000.000	62	0	100.577.500	20,12	(41,88)		
4	Linen	DBHCHT	300.000.000	16,67	16,67	0	100	50.000.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	BLUD	32.000.000.000	41,26	41,26	0	100	13.791.665.000	43,10	0	7.338.382.823	22,93	(20,17)		
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit **	BLUD	32.000.000.000	41,26	41,26	0	100	13.791.665.000	43,10	0	7.338.382.823	22,93	(20,17)		
1	Belanja pegawai	BLUD	7.000.000.000	42,85	42,85	0	100	3.000.000.000	42,86	0	1.955.050.000	27,93	(14,93)		
2	Belanja barang dan jasa	BLUD	23.000.000.000	41,65	41,65	0	100	9.791.665.000	42,57	0	5.235.306.815	22,76	(19,81)		
3	Belanja modal	BLUD	2.000.000.000	31,25	31,25	0	100	1.000.000.000	50	0	148.026.008	7,40	(42,60)		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	825.000.000	41,65	41,65	0	100	343.750.000	41,67	60.429.440	249.579.929	30,25	(11,41)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	825.000.000	41,65	41,65	0	100	343.750.000	41,67	60.429.440	249.579.929	30,25	(11,41)		
1	Honorarium harlep dan premi BPJS	PAD & Dana Transfer Lainnya	825.000.000	41,65	41,65	0	100	343.750.000	41,67	60.429.440	249.579.929	30,25	(11,41)		
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>140.000.000</b>	<b>41,65</b>	<b>41,65</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>140.000.000</b>	<b>100</b>	<b>10.084.250</b>	<b>56.507.859</b>	<b>40,36</b>	<b>(59,64)</b>		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	41,65	41,65	0	100	140.000.000	100	10.084.250	56.507.859	40,36	(59,64)		
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	41,65	41,65	0	100	140.000.000	100	10.084.250	56.507.859	40,36	(59,64)		
1	Belanja Jasa Publikasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	41,65	41,65	0	100	140.000.000	100	10.084.250	56.507.859	40,36	(59,64)		

\*\* Sub Kegiatan

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD  
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021  
BULAN MEI DI OPD DIREKTUR RSJD SURAKARTA**

**I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR****A. Waktu Penyelenggaraan Rakor**

Jumat, 4 Juni 2021

**B. Pimpinan Rakor**

Plt. Direktur RSJD Surakarta

**C. Peserta Rakor**

1. Plh Wadir Administrasi.
2. Kabid Pelayanan.
3. Kabag Keuangan.
4. Kabag Umum.
5. Kabid Penunjang.
6. Kabid Keperawatan.
7. Plt Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi.
8. Kasubbag Rumah Tangga.
9. Kasubbag Akuntansi.
10. Kasubbag Kepegawaian .
11. Kasie Pelayanan RI.
12. Kasie Pelayanan RJ.
13. Kasie Keperawatan RI.
14. Kasie Keperawatan RJ.
15. Kasie Penunjang Diagnostik.
16. Kasie penunjang Non Diagnostik.
17. Tim Pengadaan

**D. Notulis**

Sub Bag PME

**II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI****A. Realisasi sampai dengan bulan ini**

- a. Fisik = 35,93 %  
b. Keuangan = 33.980.327.149 (24,78%)

**B. Kegiatan yang berdeviasi fisik**

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
<b>RSJD Surakarta - RSJD Surakarta</b>							
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>							
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>							
	<b>Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan</b>	<b>3.500.000.000</b>			<b>0</b>		
1	Penyediaan Prasarana Rumah Sakit Instalasi Pengolahan Limbah	3.500.000.000	19,43	6,43	0	(13)	Belum Final Dokumen Kontraknya
<b>Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

### III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

#### Permasalahan

1. Terdapat Devisiasi di kegiatan pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit Rawat Inap dikarenakan belum selesainya dokumen kontrak.
2. Realisasi Keuangan yang masih rendah.

#### Upaya

1. Koordinasi dengan Tim Pengadaan sebagai tindak lanjut penyelesain dokumen kontrak.
2. Bagian keuangan berkoordinasi dengan rekanan tentang kelengkapan dokumen pencairan agar dapat segera mempercepat realisasi keuangan.

### IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Dijadwalkan rapat koordinasi dengan pejabat terkait tentang pelaksanaan kegiatan setiap bulannya.
2. Dijadwalkan monitoring dan evaluasi setiap bulan.

### V. PENUTUP

1. Dilakukan percepatan penyerapan anggaran untuk mengejar realisasi keuangan sesuai dengan target.
2. Kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan adanya SE no. 976/0002986 dimohon segera dikomunikasikan dengan pihak terkait di Provinsi.

Semarang, Jumat, 4 Juni 2021

